

# Gleissanierung Effingerstrasse - Umbau der Haltestelle Kocherpark

Informationsveranstaltung

vom 19. März 2024



## Die Themen

Begrüssung & Vorstellung.....	5 Min	Christoph Bussard, Moderation
Projektübersicht.....	5 Min	Simon Bühler, Tiefbauamt Bern
Bauphasen / Verkehrsführung.....	15 Min	Christoph Roth, BERNMOBIL
Wichtiges zum Bauvorhaben.....	5 Min	Simon Bühler, Tiefbauamt Bern
Fragen / Anliegen.....	15 Min	
Gespräche an den Plänen.....	30 Min	



**Projektübersicht**

**Simon Bühler**

**Abteilungsleiter Projektierung + Realisierung,  
Geschäftsleitungsmitglied Tiefbauamt Stadt Bern**

# Der Bauperimeter auf einen Blick




# Das Projekt in 5 Phasen / Bauphase 1



Stadt Bern

BERNMOBIL



# Das Projekt in 5 Phasen / Bauphase 2



# Das Projekt in 5 Phasen / Bauphase 3



# Das Projekt in 5 Phasen / Bauphase 4



# Das Projekt in 5 Phasen / Bauphase 5



# Bauherrengemeinschaft

Ein Vorhaben, drei Partner



**Stadt Bern**

**BERNMOBIL**  
ZUSAMMEN UNTERWEGS



# Was wird gebaut / erneuert?

- **Strassenraum**
- **Gleise und Haltestellen**
- **Fahrleitungen**
- **Werkleitungen**

# Welche Vorteile bringt die Sanierung?

- **weniger Lärm**
- **hindernisfreie Haltestellen**
- **verbesserte Sicherheit für Fussgänger und Velofahrerinnen**
- **moderne Infrastruktur**



**Bauphasen**

**und Verkehrsführung**

**Christoph Roth**

**Projektleiter Infrastrukturplanung, BERNMOBIL**

# Bauphase 1

3. Juni – 5. Juli 2024



Stadt Bern

BERNMOBIL




# Motorisierter Individualverkehr MIV



Stadt Bern

BERNMOBIL




# Veloverkehr



Stadt Bern

BERNMOBIL




# Fussverkehr



Stadt Bern

BERNMOBIL



# Bauphase 2

8. Juli – 11. August 2024




# Öffentlicher Verkehr ÖV



Stadt Bern

**BERNMOBIL**




# Motorisierter Individualverkehr MIV



Stadt Bern

BERNMOBIL




# Veloverkehr



Stadt Bern

BERNMOBIL




# Fussverkehr



Stadt Bern

BERNMOBIL



# Bauphase 3

## 12. August – 13. Oktober 2024




# Bauphase 4

## 14. Oktober – Ende 2024



# Bauphase 5

## Januar – ca. April 2025





**Wichtiges**

**zum Bauvorhaben**

**Simon Bühler**

**Abteilungsleiter Projektierung + Realisierung,  
Geschäftsleitungsmitglied Tiefbauamt Stadt Bern**

## Unsere Grundsätze

- Verkürzung der Einschränkungen durch kurze, intensive Bauzeit (Juni – ca. April 2025)
- Umleitungsverkehr so verträglich wie möglich planen
- Bauphasen so planen, dass Einschränkungen für Anwohnende und Gewerbetreibende möglichst gering ausfallen
- Nacharbeiten auf ein nötiges Minimum beschränken

**DANKE für Ihr Verständnis!**

**Bauen ohne Lärm, Staub und Einschränkungen geht nicht.**

## Informationen vor Baustart

- Infolyer bereits verteilt am 8. März 2024, ein nächster ist geplant im Mai 2024
- Infoveranstaltung vom 19. März 2024
- Website: [www.effingerstrasse.be](http://www.effingerstrasse.be)
- Telefonische Anfragen bei der Gesamtprojektleitung auf +41 31 321 68 72

## Informationen während der Bauzeit

- Verteilung von Infolyer(n) in die Briefkästen (Häufigkeit nach Informationsbedarf)
- Website: [www.effingerstrasse.be](http://www.effingerstrasse.be)
  - für News, aktuelle Bau- und Verkehrsphasen sowie Lärmbarometer
- Baustellentelefon für Notfälle und Kurzfristiges

## Informationen für Anwohnende / Direktbetroffene

- Flyer im Falle von unvorhergesehenen / kurzfristigen Einschränkungen (z.B. betreffend Zufahrten / Zugängen, ausserordentlichen Nachtarbeiten etc.)
- Personal vor Ort (Bauführung / Bauleitung)

## Erreichbarkeit Gewerbe / Liegenschaften

- Zufussgehende: Zugang gewährleistet, kurzzeitige Einschränkungen / Erschwernisse möglich
- Blaulichtorganisationen: Zufahrt ist immer gewährleistet
- Auto / Velo: Zugang eingeschränkt oder teilweise unterbrochen
- Anlieferungen: mit den Gewerbetreibenden an der Effingerstrasse wird in den kommenden Tagen Kontakt aufgenommen

## Bauzeiten / so wird gearbeitet

- **Arbeitszeiten Juni, November bis April**
  - Montag – Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr
- **Arbeitszeiten Juli bis Oktober**
  - Montag – Freitag von 6.00 bis 22.00 Uhr / Samstag von 7.00 bis 17.00 Uhr

**Vereinzelte Nacht- und Sonntagsarbeiten (z.B. Fahrleitungsarbeiten und Netzunterbrüche, Markierung, Gleisbau, etc.)**

## Abfall: Hauskehricht, Papier / Karton, Grüngut

Die Anwohner\*innen im Baustellenbereich sind gebeten, ihren Kehricht, den Grünabfall und das Altpapier an den Abfuhrtagen bis um 7 Uhr am gewohnten Platz zu deponieren.

**Unser Bauteam sammelt**

**dann alles ein und stellt es für die Abfuhr bereit.**

# Unterbrüche Strom, Wasser, Gas

Die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas ist grundsätzlich gewährleistet, über kurzzeitige Unterbrüche informiert die Bauleitung frühzeitig.

# Kontakt

Bauherrengemeinschaft:

Tiefbauamt der Stadt Bern

Bundesgasse 38

3011 Bern

[info@effingerstrasse.be](mailto:info@effingerstrasse.be)



**Verständnisfragen**

**Es folgen nun die Gespräche an den Plänen  
mit Gelegenheit für persönliche Fragen.**

**Herzlichen Dank für**

**Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.**

# Backup Folien

# Bauarbeiten im öffentlichen Raum

**Aufgrund des Strassengesetzes müssen Anwohnende Eingriffe dulden, die sich aus Massnahmen des Strassenbaus und -unterhalts ergeben, wenn der Eingriff nur mit unverhältnismässigem Aufwand vermieden werden könnte.**

**(Art. 74 des Strassengesetzes, BSG 732.11).**